			heute		freeze	HTML/ CSS-Prototyp		freeze	Dynamischer Prototyp	freeze	Release
Nr.	**Aufgabe**	**Dauer insg.**	23.03.2023	01.04.2023	07.04.2023	14.04.2023	05.05.2023	12.05.2023	19.05.2023	23.06.2023	30.06.2023
1	**Frontend**	3 Wochen									
2	HTML/CSS	1 Woche									
3	JS	1 Woche									
4	**Backend**	5 Wochen									
5	Node.js	3 Wochen									
6	SQLite	1 Woche									
7	**RELEASE**	6 Wochen									